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Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Luvata Pori Oy:n Vetämö tuotantoyksikköön 
investoituun kupariprofiilien harjauskoneeseen. Italiasta tilatun koneen tarkoituksena 
oli lopettaa roottoreiden käämeihin käytettävien napakäämien pesukulut. 
Opinnäytetyöhön kuului asennusalueen ja koneen asennuksen valmistelu sekä 
suunnittelu, harjakoneen sähköinen ja mekaaninen asennustyö. Tarkoituksena oli 
myös tehdä käyttöönottotarkastukset, sekä suorittaa koeajot ja siten varmistaa 
laitteiston toimivuus tuotantolinjassa. Työssä tehtiin myös kustannusarviot, sekä 
perehdytettiin koneenkäyttäjät harjakoneen toimintaan. 
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In this thesis were studied a copper profiles brushing machine, which was invested 
by production unit Vetämö of Luvata Pori Oy. Purpose of the machine that had been 
ordered from Italy was to finish the wash expenses of the pole coils which are used 
for coils of rotors. In this thesis included the preparation of the installation of an in-
stallation area and machine preparation and planning of the installation, electric and 
mechanical installation work of the brush machine. The purpose also was to make 
the introduction inspections and to perform the test drives and thus to secure the 
functionality of the equipment in the production line. In the work there also were 
made the cost estimates and initiated the machinists in the function of the brush ma-
chine. 
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1 JOHDANTO 
Luvata Pori Oy:n tuotatoyksikkö Vetämö alkoi 2015 vuoden keväänä saamaan suuria 
napakäämi tilauksia. Asiakas halusi hyödyntää hapettomasta kuparista vedettävää 
napakäämiä uusien laivojen ruoripotkureissa, joissa kuparin pinta pitää olla tarttuva. 
Ongelmana Vetämössä oli, että valmiin napakäämin pinnalle jäi öljyinen kerros. 
Tämän ongelman hoitamiseksi suunniteltiin metallihäkki, jonka sisälle saatiin 
koottua noin 2000 kg valmista napakäämiä. Pesuhäkki vietiin vastapainotrukilla 
alihankkijalle, jossa pesu pystyttiin suorittamaan. Napakäämin kokoaminen 
pesuhäkkiin oli hankalaa ja pesuprosessi oli todella hidas. Kustannuksia pesusta tuli 
vuodelta noin 30 000 euroa.  
 
Pesun hitauden, monimutkaisuuden sekä kustannusten vuoksi Vetämössä aloitettiin 
tutkimaan korvaavia vaihtoehtoja. Harjakoneen tilaaminen tuli siis erittäin 
aiheelliseksi. Sen hankintahinta on noin 45 000 euroa ja kone maksaisi itsensä 
takaisin jo noin kahdessa vuodessa. Opinnäytetyössä aluksi valmistellaan 
asennusalue ja suunnittellaan harjakoneen asennuksen toteuttamista. Koneen 
saavuttua Italiasta Suomeen suoritetaan sähköinen sekä mekaaninen asennus. 
Koeajojen jälkeen perehdytetään koneenkäyttäjät harjakoneen toimintaan ja luodaan 
työohjeet. 
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1.1 Luvata Pori Oy 
Insinöörityöni tein Luvata Pori Oy:lle. Luvata Pori Oy, joka tekee erikoistuotteita 
kuului ennen Luvatan konserniin, joka myytiin erillisenä Mitsubishi Materials 
konsernille. Luvata toimittaa komponentteja, sekä toimii metallinjalostajana ja 
palveluiden tuottajana. Luvata syntyi vuonna 2006 kun Outokumpu-konserni myi 
omistamansa kuparimetallien valmistus divisioonan Nordic Capitalille, jolloin yhtiön 
nimi muutettiin Luvataksi. Nykyään Luvata Erikoistuotteet on osa MMC –konsernia, 
mutta toimii edelleen itsenäisenä yrityksenä. Luvata valmistaa erilaisia 
kuparituotteita monelle eri teollisuuden alalle ja valtaosa tuotteista menee tällä 
hetkellä vientiin.  
 
Luvatan ainoa Suomen tuotantolaitos on Porissa, joka kuuluu 
erikoistuotedivisioonaan. Valmistettavia tuotteita ovat erilaiset metallurgiset 
sovellukset, kuten virtakiskot ja jäähdytyselementit, hitsauselektrodit, hitsauslangat, 
suprajohteet, virrankeräysnauhat, seoslangat ja profiilit.  
 
Suomessa on Porin tuotantolaitoksen lisäksi, myös yksi hallinnollinen konttori, joka 
sijaitsee Espoossa. Luvata Erikoistuotteet on levittäytynyt laajasti ympäri maailmaa 
ja tuotantolaitoksia on monta, yhteensä 7 eri maassa. Pääkonttorin sijainti on 
nykyisin Porissa.  Luvata Special Products työllistää maailmanlaajuisesti 1300 
henkilöä ja vuonna 2016 Porin liikevaihto oli 193 miljoonaa euroa. Luvata Porissa 
työskentelee noin 350 henkilöä (Luvata 2017.) 
 
Tämä insinöörityö tehtiin Vetämö-tuotantoyksikköön, jossa työskentelee noin 80 
työntekijää sekä 15 toimihenkilöä. Vetämössä valmistetaan sekä kuumapuristus-, 
valu- että Rodex-lähtöisesti erilaisia tankoja, nauhoja, profiileja, lankoja ja putkia. 
Kuumapuristuksen tai Rodexoinnin jälkeen kuparia pystytään muokkaamaan 
vetämällä se haluttuihin mittoihin, käyttäen erilaisia vetorenkaita hyödyksi. Luvatalla 
käytetään harvoin pelkästään puhdasta kuparia, vaan yleisesti kupariseokseen on 
lisätty esim. hopeaa erilaisen rakenteen saamiseksi. (Luvata 2017) 
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1.2 Työn rajaus ja tavoitteet 
Opinnäytetyöprojektini tavoitteena on selvittää eri vaiheet investoinnin hankinnassa 
yritykselle. Työni kohdistuu Luvatan hankkimaan harjakoneeseen, joka on 
nopeuttava tekijä tietyn tuotteen valmistumisessa.  
 
Tarkoituksena on valita asennusalue huolella ja ottaa huomioon koneen tarvitsemat 
resurssit, kuten sähköt, vesi ja viemärit. Uuden koneen tulon myötä asennusalueelle 
on suunniteltava uusi layout, joka on toimiva sekä turvallinen. Asennusalueen 
valinnan jälkeen pitää miettiä itse koneen asennusta. Kuinka kone tulee asentaa 
ottaen huomioon turvallisuusmääräykset ja miten harjakoneen asennus olisi paras 
toteuttaa. Asennuksen suunnittelun yhteydessä otan huomioon materiaalin käsittelyn, 
koska tuotannon pitää pystyä toimimaan jouhevasti. Harjakoneen saavuttua Luvatalle 
se muokataan toimimaan mekaanisesti oikein, sekä suoritetaan sähköjen kytkentä. 
Koneen asennuksen jälkeen suoritan käyttöönottotarkastuksen, melumittauksen sekä 
TTT-selvityksen.  
 
Kaikkien tarvittavien testien jälkeen teen perehdyssuunnitelman henkilöstölle ja luon 
harjakoneelle tarvittavat LPS-työohjeet. Projektin jälkeen tutkin ollaanko halutut 
hyödyt saavutettu ja onko konsepti muuten toimiva.    
1.3 Harjakone SPAL S104N 
Konetta käytetään kiillottamaan alumiini/kupari-profiileja. Luvatalla sen avulla 
saadaan kiillotettua hapettomasta kuparista valmistettavia napakäämejä. Napakäämin 
valmistuksen yhteydessä kuparin pintaan tulee öljyinen kerros. Harjakoneen avulla 
kuparin pinnasta saadaan satiininen sekä tarttuva, joka on asiakkaan vaatimus.  
 
Koneessa käytetään kuutta ruostumattomasta teräksestä valmistettua harjaa, jotka on 
tarkoitus tilata erikseen Ruotsista. Ne ovat erikoisvalmisteiset eivätkä tarvitse mitään 
hankausaineita, kiillottamisesta ei myöskään synny yhtään haitallista pölyä. Harjat 
ovat vesijäähdytteiset ja ne ovat asennettu siten, että ne kiillottavat molemmat puolet 
napakäämistä yhdenaikaisesti. 
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Koneen ohjaus tapahtuu yhdestä pienjännitteisestä ohjauslaatikosta, joka on sijoitettu 
koneen käyttäjän ulottuville. Tuotepöydän laskeminen sekä nostaminen tapahtuu 
pneumaattisesti polkimen avulla. Kupariprofiilin läpiviemiseen harjakoneesta 
käytetään rullia. Voitelu on puoli-automaattinen, joten manuaalisen voitelun tarve on 
vähäinen. Harjakone pystyy kiillottamaan monta profiilia samaan aikaan, kun 
työskennellään 280 mm. leveiden profiilien kanssa. S104 N malli on myös varustettu 
puhaltimilla, jotta lopputuotteesta saataisiin mahdollisimman puhdas ja kuiva. 
 
Investoinnin hinta rahteineen Poriin tuli maksamaan 44 750 euroa. Napakäämien 
pesuun meni aikaisemmin noin 30 000 euroa vuodessa, peseminen tapahtui 
alihankkijalla, joten prosessi oli erittäin hidas, kallis sekä täysin riippuvainen toisesta 
toimijasta. 
 
Taulukko 1. Tekniset tiedot (GEAL SpA www-sivut 2017) 
 
Käsiteltävä materiaali Kupari profiilit 
Profiilien mitat Max. pituus 7200 mm, Min. 1000mm, Korkeus 
250 mm 
Profiilien ajonopeus  10 - 35 metriä/minuutissa 
Harjojen mitat Ulkohaljaisija 300 - Sisähalkaisija 80 
Elinikä 1500 / 1800 tuntia 
Keskimääräinen tuotanto kapasiteetti 2000 Kg/h 
Virtalähde 380 V, 3 vaihe, maa 
Taajuus 50 Hz 
 
 
Kuva 1. Harjakone SPAL S104N (GEAL SpA www-sivut 2017) 
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2  KONEEN ASENNUKSEN SUUNNITTELU 
2.1 Investoinnin hankinta 
Harjakoneen hankinta tuli aiheelliseksi, kun Luvata alkoi saamaan suuria tilauksia 
napakäämistä, viime vuoden keväänä. Aluksi napakäämiä vain valmistettiin ja pestiin 
Luvatan toimesta ja siirrettiin sen jälkeen alihankkijalle muokkausta sekä hiontaa 
varten. Talvella prosessiin alettiin miettimään muutoksia ja tultiin siihen tulokseen, 
että napakäämin koko valmistusprosessi olisi siirrettävä kokonaan Vetämön 
tuotantoalueelle. Napakäämin muokkaamisen siirryttyä Luvatalle ainoa prosessia 
hidastava ja epävarmuutta aiheuttanut vaihe oli napakäämin peseminen 
alihankkijalla. Tämän vaiheen poistamiseksi Vetämössä ruvettiin etsimään 
tarkoitukseen sopivaa harjakonetta, joka olisi luotettava sekä nopea. Italiassa 
toimivan GEAL S.p.A. yrityksen internet-sivuilta löydetty SPAL S104N harjakone 
tuntui sopivan tarkoitukseen hyvin. Italiassa suoritettujen koeajojen jälkeen kone 
lähetettiin rahdilla Suomeen.  
2.2 Layout-suunnittelu 
Tehdassuunnittelun keskeisimpiä termejä on layout. Sillä tarkoitetaan laitteiden, 
koneiden, kulkureittien sekä varastopaikkojen sijoittelua tehtaassa. Layoutilla 
pyritään määrittämään koneille parhaat mahdolliset sijainnit tuotantotilassa ja sen 
perusteella ne voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: toiminnalliseen-, solu ja 
tuotantolinja-layoutiin.  
 
Layout-suunnitteluun vaikuttaa suuresti se, tehdäänkö suunnitelma uuteen ja tyhjään 
tilaan, johon on helppo sijoittaa koneet ja varastot, sekä määrittää kulkureitit. 
Layout-muutosta tehtäessä, pitää ottaa huomioon uuden koneen tarvitsema tila, 
kulkureitit ja tuotannon turvallisuus.  
 
10 
2.2.1 Layout-muutos 
Tuotantoalue, johon harjakone oli suunniteltu asennettavan, oli ollut käytössä jo 
vuosia. Harjakone oli tarkoitus asentaa tuotannon jatkoksi pakkauspään läheisyyteen. 
Kone tuli sijoittaa kupariuunin sekä kuparin vetopenkin väliselle alueelle. Tämän 
vuoksi piti suunnitella layout-muutos. Asennuspaikka valittiin sen perusteella, että 
tilaa oli riittävästi laitteen käsittelylle, viemäröinti oli lähellä, sekä sähköt ja vesi oli 
helposti saatavilla. Tilaan ei tarvinnut tehdä suuriakaan muutoksia, vaan harjakone 
mahtui hyvin paikalleen muutaman tuotehäkin ja työkalukaapin siirtämisen jälkeen. 
Harjakoneelle tehtiin tilaan mitoitetut tuotepöydät ja materiaalin kulku saatiin 
pyörimään helposti käyttämällä tuotannossa olevia hallinostureita. Hallinostureiden 
käytössä huomioitiin se, että harjakoneelle tuotava materiaalitaakka ei kulkisi 
kenenkään koneenkäyttäjän yläpuolelta, vaan taakka saataisiin kulkemaan 
vaarantamatta henkilöstön turvallisuutta. Koneen ympärille jätettiin myös tarpeeksi 
tilaa, jotta tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettava profiilien automatisoitu syöttö, 
huoltotyöt ja harjojen vaihto olisi helppo toteuttaa. 
2.2.2 Toiminnallinen-layout 
Luvatan Vetämön EPR puolella, johon harjakone investoitiin on toiminnallinen-
layout rakenne. Alueella kupari lähtee valulankavarastosta, josta se siirtyy Rodex-
koneiden jälkeen tankopenkeille vedettäväksi ja siitä tuote menee yleensä sahauksen 
jälkeen suoraan pakattavaksi. 
2.3 Projektiaikataulu 
Investointia aloitettiin miettimään kesällä 2015. Napakäämitilauksien kasvu ja 
prosessin monimutkaisuus pakottivat miettimään uudestaan prosessin läpivientiä. 
Toukokuussa 2016 tullessani Luvatalle oli harjakone jo tilattu Italiasta. 
Ensimmäisenä päivänä kävimme yrityksen palaverissa läpi investoinnin 
läpiviemisaikataulun. Sovimme mitä on tehtävä ennen koneen saapumista, mitä sen 
aikana ja mitä sen jälkeen. Sain projektistani selkeän kuvan ja se helpotti aloittamista 
huomattavasti. 
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Alustavasti harjakoneen piti saapua jo toukokuun lopulla, mutta koeajoista johtuneen 
viivästyksen takia koneen saapuminen Poriin siirtyi kesäkuulle. Kesäkuun alussa 
Luvatalta lähti kaksi insinööriä Italiaan seuraamaan konetta käytännössä ja 
varmistamaan sen toimivuus. Investoinnilla oli myös melko kiireelinen aikataulu, 
koska kesälomat olivat lähestymässä ja kone tarvittiin toimintakuntoon jo ennen 
juhannusta.  
 
 
Kuvio 1. Projektin eteneminen 
2.4 Varaosien saatavuus 
Harjakoneen oston yhteydessä luotiin sopimus myyjän kanssa, että kaikki tarvittavat 
varaosat toimitettaisiin heiltä. Koneessa on tosin käytetty yleisiä komponentteja, 
joten huoltava kunnossapito sekä kuluvien osien vaihto pystytään tekemään oman 
kunnossapidon hyllystä löytyvillä komponenteilla. Suurta kulumaa isojen ajomäärien 
vuoksi syntyy kuitenkin harjaksiin ja myyjän toimittamiin harjoihin emme olleet 
täysin tyytyväisiä, joten etsimme niille uuden toimittajan, joka löytyi Ruotsista. 
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3 ASENNUKSEN SUORITTAMINEN 
3.1 Asennus väliaikaisesti 
Harjakone toimitettiin valmiiksi koottuna, joten itse asentamiseen meni vähän aikaa. 
Tarkka asennuspaikka oli vielä epäselvä, koska oli ajateltava tuotannon sujuvuutta 
sekä asennuksen vaivattomuutta. Harjakone päätettiin asentaa ensiksi väliaikaiselle 
sijoituspaikalle, jossa oli viemärit, paineilma ja sähköliitäntä heti saatavilla. Tähän 
ratkaisuun päädyttiin, jotta koeajot saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin ja 
muu tuotanto välttyisi häiriöiltä. Kone nostettiin hallinosturilla tasaiselle 
betonialustalle ja siihen kiinnitettiin mukana tulleet tuotantotelineet. Asennuksien 
jälkeen koneelle tuotiin viereiseltä voimavirta pistokkeelta sähköt, poistovesiletku 
laitettiin suodattimen kanssa viemäriin ja paineilma saatiin paineilmaverkostosta. 
3.2 Lopullinen asennus 
Kun harjakone todettiin toimivaksi, päätettiin lopullinen sijoituspaikka. Jotta 
koneelle saatiin tilaa, oli hallista siirrettävä laatikkovarasto ulos. Sijoituspaikka oli 
optimaalinen nykyisen tuotevirtauksen parantamiseksi. Harjakone siirrettiin 
siltanosturilla paikalleen ja kiinnitettiin lattiaan. Poistovedessä oleva lika ja kupari 
haluttiin suodattaa paremmin, joten koneeseen päätettiin tehdä oma erillinen 
sisäkiertosuodatin, josta pystytään seuraamaan veden likaisuutta ja tarpeen tullen 
vaihtamaan vesi uuteen. Harjakoneelle tarvittava virta tuotiin lattiassa olevia asennus 
kanaaleita pitkin suoraan keskukselta. Ympäri hallia on paineilmaverkosto, josta 
saadaan kuuden baarin paine, tämä riitti myös harjakoneelle mainiosti. 
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4 HARJAKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO 
4.1 Koeajot 
Koeajot suoritettiin valvonnan alaisena. Tarkoituksena oli määrittää koneelle oikeat 
säädöt, jotta valmiin tuotteen pinnasta saataisiin mahdollisimman hyvä, kuluttamatta 
kuitenkaan liiaksi harjakoneen teräsharjoja. Koeajojen yhteydessä huomattiin, että oli 
erittäin tärkeää kiinnittää huomiota koneen säätöihin, joten koneenkäyttäjät oli 
perehdytettävä tarkoin koneen toimintaan. Koneen harjoja säädettiin manuaalisesti ja 
tuotteen paksuus määritteli harjojen etäisyyden toisistaan, jos käyttäjä ei seuraisi 
tarkoin harjojen etäisyyttä, tulisivat ne kulumaan todella nopeasti. Ensimmäisten 
koeajojen jälkeen huomattiin muutamia puutteita, kuten koneen merkkivalojen ja 
painikkeiden merkinnöissä, teräharjojen laadukkuudessa, sekä harjakoneen 
sijoituspaikassa. 
4.2 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastus suoritettiin muutaman koeajon jälkeen täyttämällä palaverissa 
käyttöönottopöytäkirja. Palaveriin osallistui toimihenkilöitä niin tuotannosta, kuin 
kunnossapidostakin. Pöytäkirjasta kävi selville mitä parannuksia olisi tehtävä tietyssä 
aikataulussa, jotta koneen käyttö olisi kaikille turvallista. Ensimmäisenä tuli selville, 
että hallintalaitteet tarvitsivat suomenkieliset tekstit ja ohjaustaulu olisi asennettava 
alemmas, jotta koneenkäyttäjä välttyisi kurkottelulta. Harjakoneen tuotetelineisiin 
perehdyttäessä tuli selville, että ne vaikuttivat huterilta, joten ne tulisi kiinnittää 
lattiaan. Mahdollisten päästöjen kohdalla huoli kääntyi poistoveteen, koska 
harjakoneen käydessä vesi viilentää harjoja, sekä poistaa harjauksesta syntyvää 
pölyä, joten poistoveden kautta viemäriin siirtyvä kuparipölyinen vesi olisi 
suodatettava. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa määriteltiin vielä lopuksi 
vastuuhenkilöt ja aikataulut tehtäville parannuksille.  
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4.3 TTT-selvitys 
TTT-selvityksen tarkoituksena on saada selville koneen käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvat vaaratilanteet ja riskit. Myös operaattoreiden fyysistä- ja henkistä 
kuormaa käydään läpi. Tiedot tulevat esiselvityskaavakkeelle, joka täytetään yhdessä 
koneen operaattoreiden sekä kunnossapidon- ja tuotannon vastuuhenkilöiden kanssa. 
Selvityksen tulee olla erittäin täsmällinen ja sitä käytetään myös mahdollisten 
tapaturmien sattuessa tapaturmatutkinnan dokumenttina.  
 
Harjakoneen TTT- selvityksessä käytiin läpi koneen vaarat, fysikaaliset 
kuormitustekijät, kemialliset ja biologiset vaarantekijät, ruumiillinen kuormitus ja 
ergonomia, henkinen kuormittuminen ja huoltotöissä esiintyvät riskit. Selvityksessä 
harjakone todettiin vaarattomaksi.    
4.4 Melumittaukset 
Melumittauksen tarkoituksena oli selvittää aiheuttaako harjakone käydessään 
liiallista melutason nousua ja onko täten normaali kuulosuojaus riittävä. 
Melumittarina käytettiin Bruel & Kjaer 2237 Controller äänitasomittaria, joka mittaa 
melua A-painotuksella, kuulemisen ja kuulovaurion kannalta. Mittaukset tehtiin 
selvittämällä taustamelu käyttöpaikalla, koneen käydessä, sekä tuotannon ollessa 
käynnissä (Työterveyslaitos www-sivut 2017.) 
 
Taulukko 2. Melutason mittaustulokset. 
 
Paikka: Luvata Pori Oy Max dB A Leg dB A 
Taustamelutaso: 93,2 76,1 
Koneen käydessä: 94,3 77,5 
Melu tuotannon ollessa käynnissä: 94,9 77,8 
MaxP = mittauksen aikana Max tehollisäänitaso     
Leg = mittausajan keskimääräinen äänitaso     
 
 
Mittaustuloksista tuli selville, että nykyinen normaali kuulosuojaus on konetta 
käytettäessä riittävä. Mittaustuloksista luotiin pöytäkirja.  
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4.5 LPS-työohjeet 
LPS (engl. Luvata Production System) tuotantojärjestelmä on ollut jo vuosia Luvatan 
käytössä. Menetelmällä pyritään lisäämään tuotantotehokkuutta, saamaan asiakkaille 
yhä parempia ja laadukkaampia tuotteita sekä pitämään kustannukset alhaisina. Lps 
vaatiikin henkilöstöltä ja johdolta paljon venymistä sekä korkeaa motivaatiota. 
Tuotantototehokkuuteen ja henkilöstön ohjeistukseen  siis tärkeänä osana on ollut 
määrittää jokaiselle työpisteelle omat LPS-työohjeet. 
 
Ohjeiden tarkoituksena on nopeuttaa henkilöstön perehdyttämistä, lisätä koneen 
käytön turvallisuutta, sekä muistuttaa työvaiheista. Ensimmäisillä sivuilla annetaan 
ohjeistus mahdollisen työtapaturman tai onnettomuuden sattuessa, koneella 
tarvittavista työsuojaimista sekä mahdollisten ongelmajätteiden kierrätyksestä. 
Työohjeiden pääpainona on kuitenkin erittäin tarkka ohjeistus työvaiheista ja 
periaatteena on, että kyseiset ohjeet jo itsessään pystyvät auttamaan uutta käyttäjää 
tarpeeksi, jotta hän voisi koneella toimia. Käytännössä kuitenkin Luvatalla 
perehdytetään uudet koneenkäyttäjät kokeneemman toimesta siten, että hän varmasti 
tietää kaiken tarvittavan turvallisuudesta ja pystyy käyttämään konetta varmuudella, 
myös yksin työskennellessä (Juhela, 2011.) 
 
Harjakoneen työohjeet luotiin syhteistyösä perehdytetyn koneenkäyttäjän kanssa. 
Ohjeiden avulla on jatkossa helppoa perehdyttää lisää osaavia henkilöitä koneen 
toimintaan ja perehdyttämiseen kuluva aika on kokonaisuudessaan pienempi. 
4.6 Työntekijöiden perehdytyssuunnitelma 
Perehdyttäminen Luvatalla on suoritettu yleisesti kokeneen koneenkäyttäjän 
toimesta. Uuteen koneeseen henkilöstöä perehdytettäessä vastuu on työnjohtajalla. 
Esimiehen on pidettävä huoli, että hän perehtyy koneen toimintoihin hyvin ja osaa 
itse käyttää konetta oikein ja turvallisesti.  
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Harjakonetta hankittaessa suunniteltiin jo valmiiksi tulevat koneenkäyttäjät. Kone oli 
tulossa napakäämin katkaisulinjalle korvaamaan aiempaa pinnan 
puhdistusmenetelmää, harjakoneen tulevat käyttäjät valittiin siis tämän prosessin 
suorittajista. Kaksi työntekijää oli harjakoneen tulosta lähtien tiiviisti mukana 
seuraamassa koneen asennusta ja tutustumassa koneeseen. Perehdytys alkoi siis 
välittömästi vaikka mitään koeajoja ei oltu vielä edes suoritettu. Paikan valinnan ja 
asennuksien jälkeen alkoivat koeajot, jotka käytiin edelleen tiiviissä yhteistyössä 
työnjohdon ja henkilöstön välillä, näin saatiin yhteiden käsitys koneen toiminnasta ja 
sen turvallisuudesta. Onnistuneiden koeajojen jälkeen perehdyttiin enemmän laitteen 
säätöihin, jotka vaikuttivat tuotteen lopputulokseen suuresti. Oikeiden asetusten 
löydyttyä oli henkilöstö jo saanut muutaman viikon kattavan perehdytyksen 
harjakoneen toiminnasta, joten tuotanto oli jo helppo käynnistää. 
5 HARJAKONEEN ASETUKSET 
 
Harjakonetta koeajettaessa kävi selville että väärillä asetuksilla työn jäljestä ei tule 
tarvittavan hyvää ja harjojen kuluminen on liian nopeaa. Koneenkäyttäjälle oli 
luotava mahdollisimman tarkat ohjeet koneen säädöistä ajon aikana. Ohjeiden 
luomisesta teki vaikean se, että koneen säätöjä pystytään muokkaamaan vain 
manuaalisesti ja inhimillisen virheen tekeminen on mahdollista. 
 
1. Ennen säätö- ja huoltotoimenpiteitä varmista, että virrat on kytketty pois päältä ja 
päävirtakytkin on asetettu 0FF- asentoon (kuva 3) 
 
Harjakoneessa on kaksi erillistä petiä, joissa molemmissa on kiinnitettynä kolme 
harjasta. Alapeti on koneen liikkumaton osa ja sen säätö rajoittuu harjojen 
laskemiseen tai nostamiseen manuaalisesti (kuva 2).  
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Kuva 2. Alempien harjojen säätö ja Kuva 3. Päävirtakytkin (Heinonen) 
 
Yläpetiä pystytään liikuttamaan ohjauspaneelista (kuva 4), mutta harjojen nosto ja 
lasku tapahtuvat säätörullaa käsin kääntämällä (kuva 5). Harjojen säätäminen 
oikealle etäisyydelle toisistaan on erittäin tärkeää harjojen kulumisen kannalta. 
Tarkista säädöt usein ajon aikana! 
 
Kuva 4. Yläpedin säätö ja Kuva 5. Yläpedin harjojen säätö (Heinonen 2017) 
 
Harjakone käyttää vettä ajon aikana ja sen tuloa säädellään venttiilistä. Veden on 
tarkoitus estää kuparipölyn muodostuminen harjauksen aikana sekä jäähdyttää 
teräsharjoja. Vedentuloliitäntöjä on kaksi, sekä ylä- että alapedille (kuva 6 & 7.) 
Likaantunut vesi johdetaan poistoliitännän avulla sisäisen kierron kautta uudelleen 
käyttöön (kuva 8.) Vesi on vaihdettava tasaisin väliajoin ja sen puhtautta on 
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seurattava tiiviisti (kuva 9.) Harjakoneessa on myös paineilmaliitäntä ja sen avulla 
yläpetiä saadaan myös nostettua jalkapolkimella. 
 
 
  
Kuva 6. Alapedin vesi-  ja poistoliitäntä ja Kuva 7. Yläpedin vesiliitäntä (Heinonen) 
 
 
Kuva 8. Veden kierto ja Kuva 9. Veden puhtauden tarkastaminen (Heinonen) 
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6  HUOLTO-OHJE 
 
Harjakoneen mukana ei tullut tarvittavia huolto-ohjeita, joten ne oli itse luotava 
koneen toiminnan luotettavuuden sekä käyttöiän kannalta. Ohjeissa opastetaan 
käyttäjää tekemään päivittäiset huollot, sekä seuraamaan koneen kuluvien osien 
kuntoa. 
 
Kuva 10. Harjakone (Heinonen) 
 
1. Ennen säätö- ja huoltotoimenpiteitä varmista, että virrat on kytketty pois päältä ja 
päävirtakytkin on asetettu 0FF- asentoon (kuva 10.) 
 
2. Huoltokohteet 
1. Tarkista käynnistyspainikkeen ja hätäseis- painikkeiden kunto (kuva10.) 
2. Tarkista rajojen kunto, sekä harjojen suojapellin kiinnitykset (kuva 10.) 
3. Tarkista turvakytkimen ja sähkökaapin kunto ulkoisesti (kuva 10.) 
4. Tarkista rullien kunto, sekä voitele ne tarvittaessa (kuva 11.) 
5. Tarkista tuoterullaston jalkojen kunto, sekä kiristä pultit. Tarkista suoruus. (kuva 
11). 
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Kuva 11. Harjakoneen rullasto ja Kuva 11. Harjakoneen rullasto (Heinonen)                              
 
6. Tarkista letkujen ja liittimien mahdolliset vuodot (kuva 12.)  
7. Tarkista voitelupumpun kunto ja öljyn määrä (kuva 13.) 
 
 
Kuva 12. Veden kierto ja Kuva 12. Liittimet (Heinonen)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
Kuva 12. Liittimet ja Kuva 13. Voitelupumppu (Heinonen) 
6.1 Harjojen vaihto 
1. Tarkista että turvakytkin on OFF –asennossa. 
2. Avaa harjakoneen suojapelti, varo rajoja ottaessa peltejä pois (kuva 14.) 
 
 
Kuva 14. Harjakoneen suojapellit ja Kuva 15. Harjat (Heinonen) 
 
3. Avaa harjan lukitusmutteri (kuva 16) ja vedä harja pois akselilta (kuva 17.) 
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Kuva 16. Harjan lukituksen avaaminen ja  Kuva 17. Harjan pois ottaminen (Heinonen) 
 
4. Ota kaikki vaihdettavat harjat irti ja ja puhdista koneen sisäosa liasta ja irronneista 
säikeistä (kuva 18.)  
 
 
Kuva 18. Harjakoneen sisäosa (Heinonen) 
 
Uuden harjan asettaminen akselille 
1. Avaa lukitusmutteri (kuva 19.) 
2. Vedä harja pois ja laita uusi harja akselille (kuva 20.) 
3. Kiristä lukitusmutteri takaisin paikalleen. 
4. Aseta uusi harja paikalleen vastakkaisessa järjestyksessä kun pois ottaessa. 
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Kuva 19. Lukitusmutterin avaus ja Kuva 19. Avattuna (Heinonen)                            
 
 
Kuva 20. Uusi Harja ja Kuva 21. Harjan akseli (Heinonen) 
 
5. Kun kaikki harjat ovat paikoillaan, kiinnitä suojapellit takaisin ja kytke virrat 
koneeseen. 
6. Säädä harjat oikealle etäisyydelle toisistaan, niin että harjausjälki on hyvä  
ja harjat eivät kosketa toisiaan. 
 
 
Kuva 22. Vaihdetut harjat paikallaan. (Heinonen) 
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7 YHTEENVETO 
 
Tämä insinöörityö tehtiin Luvata Pori Oy:n Vetämö rakennuksen tuotantoprosessiin. 
Ongelmana oli valmiiden napakäämien pinnassa oleva öljyinen kerros, jota pestiin 
alkuun alihankintana toisella toimijalla. Tämän ongelman ratkaisemiseksi hankittiin 
kuparilattojen harjaukseen suunniteltu harjakone. Insinöörityöni kertoi hankinnan eri 
vaiheista ostosta varsinaiseen asennukseen. Harjakone tuli tukemaan päivittäistä 
tuotantoa ja napakäämi erien koko nousi prosessissa välittömästi hankinnan jälkeen. 
Monet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Luvatan tapaan ratkaista tämä napakäämin 
pinnassa esiintynyt ongelma. Öljyinen pinta on saatu pois sekä tuotteissa esiintyneet 
pienet naarmut on harjakoneen avulla saatu myös poistettua. Reklamaatioiden määrä 
on vähentynyt huomattavasti ja tuotanto on nykyisin paljon sujuvampaa, sekä uusiin 
tilauksiin pystytään reagoimaan nopeampaa kuin aikaisemmin. 
Työtä tehdessäni sain itselleni paljon vastuuta projektin läpi viemiseksi. Paras 
palaute on tullut suoraan asiakkailta ja he ovat olleet erittäin tyytyväisiä koska 
napakäämien harjaus on helpottanut tuotteiden jatkokäsittelyä huomattavasti. Työ 
opetti paljon henkilöstön kouluttamisesta ja siitä mitä pitää ottaa huomioon kun uutta 
konetta ollaan ostamassa isolle yritykselle.    
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